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民生实事内容 本周推进情况（%） 责任领导 完成时限 备注

1 oa升级改版 已于本年度4月份完成，100%完成 吴红明 已完成

2 图书馆门禁系统建设

1、已完成可行性论证及方案专家
论证；
2、已通过校长办公会并立项
3、完成进度：30%

吴红明 2021年10月

3
智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平

台）

1、已完成可行性论证及方案专家
论证；
2、已通过校长办公会并立项
3、完成进度：30%

吴红明 2021年10月

4 电子校园卡建设
1、已通过校长办公会并立项
2、已形成初步建设方案
3、完成进度：20%

吴红明 2021年10月

“民生实事计划”项目推进情况

                           联系人：岳建平             统计日期：2021年6月4日


