

“民生实事计划”项目推进情况

联系人：岳建平

统计日期：2021年7月7日

序号	民生实事内容	推进基本情况	工作成效	存在问题	下一步工作	完成时间	责任领导	备注
1	oa升级改版	已完成	oa升级已完成，系统运行正常	部分功能有待完善	在使用过程中进一步完善功能	已完成	吴红明	
2	图书馆门禁系统建设	已完成论证并立项、采购预公示（6月27日到期），采购申请已提交资产处，完成校外调研，因考虑全校人脸平台搭建问题，对方案做了进一步修改	项目稳步推进	无	计划在完善项目方案中人脸平台搭建部分后于下周审定标书	2021年10月	吴红明	
3	智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平台）	已完成论证并立项，采购申请已提交资产处，完成校外调研，完成标书审定	项目稳步推进	无	待标书定稿后完成招标备案并挂网等待招标	2021年10月	吴红明	

4	电子校园卡建设	已立项，建设方案进一步修改完善，采购申请已提交资产处，完成校外调研。召集项目工作组成员及相关部门开会对方案进行讨论。组织了第二次校外调研，财务处对方案进一步细化完善	项目稳步推进	无	将由财务处补充的招标方案交由后勤中心根据其功能需求进一步补充完善，形成方案论证稿后于下周三内完成方案专家论证，并于周五前进行标书审定	2021年10月	吴红明	

备注：按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。