
序
号

民生实事内容 推进基本情况 工作成效 存在问题 下一步工作 完成时间 责任领导 备注

1 oa升级改版

已完成 oa升级已完成，系
统运行正常

部分功能有待完善 在使用过程中进一
步完善功能 已完成 吴红明

2
图书馆门禁系统建

设

已完成论证并立项
、采购预公示（6
月27日到期），采
购申请已提交资产
处,完成校外调研

项目稳步推进 无 等待校外申报审核
（报财政厅），根
据调研情况进一步
完善项目方案，尤
其是系统对接部分

2021年10月 吴红明

3
智慧校园服务功能
拓展项目（在线编
辑和短信平台）

已完成论证并立
项，采购申请已提
交资产处,完成校
外调研

项目稳步推进 无 等待校外申报审核
（报财政厅），进
一步完善项目方案 2021年10月 吴红明

4 电子校园卡建设

已立项，建设方案
进一步修改完善，
采购申请已提交资
产处,完成校外调
研

项目稳步推进 无 等待校外申报审核
（报财政厅），根
据调研情况进一步
完善项目方案，就
方案尽快组织专家
论证

2021年10月 吴红明

“民生实事计划”项目推进情况

 联系人：岳建平             统计日期：2021年6月23日



备注：按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。


